
5 서북구 문화원 신축 이전

구    분 계속  / 임기내   주    체 시  

재    원 도비  시비 정부도움 재정  

주관부서 문화예술과  협조부서  

▢ 목    표 

 ◦ 1972년도 준공된 서북구 문화원은 주차공간 부족과 건물 노후로 

인한 이용객들의 불편을 해소하고자 이전 신축 사업 추진

▢ 개    요 

 ◦ 기    간 : 2022. ~ 2024.

 ◦ 사 업 비 : 6,887백만 원 도비 2,755 시비 4,132  

 ◦ 위    치 : 천안시 서북구 성월리 79

 ◦ 사 업 량 : 연면적 1,584㎡(지상4층)

▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

건 축 기 획

공 공 건 축 심 의
▬ ▬

설 계 공 모 ▬

기 본  및  실 시 설 계 ▬ ▬

착 공 / 준 공 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬



▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 6,887 - 500 3,193 3,194 - - -

도 비 2,755 - 200 1,277 1,278 - - -

시 비 4,132 - 300 1,916 1,916 - - -

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

공 공 건 축 심 의 ○

기본 및 실시설계 ○

준 공 ○

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

- - - ○ -

 ◦ 서북구문화원 신축건립 준공 홍보 언론 보도

▢ 타기관 협조 사항

 ◦ (충청남도) 도비지원

) 문화예술과장 곽원태(2030) 문화정책팀장 김청수(2031) 담당 황인우(5151)


