
102 방치된 금광포란재 활용방안 검토 

구    분 계속  / 임기내   주    체  민간

재    원 민간   정부도움  

주관부서 공동주택과  협조부서

▢ 목    표 

 ◦ 방치된 금광포란재아파트 공사를 재개하여 시민들에게 양질의 

주택을 공급하고자 함

▢ 개    요 

 ◦ 기    간 : 2020. 5. ~ 

 ◦ 위    치 : 천안시 서북구 성정동 110-6번지 일원

 ◦ 사 업 비 : 83,611백만 원 민간 83,611 

 ◦ 사업규모 : 293호(6동)

 ◦ 주요내용

   - 방치된 금광포란재 아파트의 공사 재개

▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

사업계획변경승인 ▬ ▬

착    공 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

사용검사 ▬



▢ 연차별 투자수요(소요예산) 
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 83,611 69,500 500 13,000 611 - - -

민 간 83,611 69,500 500 13,000 611 - - -

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

사업계획변경승인 ○

착 공 ( 공 사 ) ○

사 용 검 사 ○

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

- - - ○ -

 ◦  사업계획 변경승인 및 공사재개 시 언론홍보

) 공동주택과장 안종덕(2430) 공동주택승인팀장 강승호(2432) 담당 이은경(5704)


