
33 시내버스 노선체계 개편             

구    분 계속  / 임기내   주    체 시  

재    원 시비    정부도움

주관부서 시내버스혁신추진단  협조부서 대중교통과

▢ 목    표 

 ◦ 합리적인 간·지선 노선체계 구축으로 대중교통 이동편의 향상 

및 대중교통 이용 활성화

▢ 개    요 
 ◦ 기    간 : (1차) `20. 11. ~ `22. 6. 스마트대중교통 종합대책 수립 용역 

                  (2차) `22. 7. ~ `25. 11. 노선체계 전면개편 추진(실행용역 발주 등)

 ◦ 사 업 비 : 879백만 원 시비 879   

   - 스마트대중교통 종합대책 수립 용역비 : 479백만원(대중교통과 집행완료)

   - 노선체계 개편 실행용역비 : 400백만원(계속비)

 ◦ 대    상 : 관내 시내버스 노선

 ◦ 주요내용 : 대중교통 이동편의 향상 및 대중교통 이용 활성화를 

위한 합리적인 시내버스 간·지선 노선체계 구축 

▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

1단계 노선개편(입장지선 개편 등) ▬ ▬ ▬ ▬

대중교통이용 현황 및 이용변화 분석 ▬ ▬ ▬
전면개편 실행노선(안)작성
(차고지‧회차지 조성 반영 등)

▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

주민설명회 개최 등 의견수렴 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

운수사 및 공동관리위원회 협의 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

노선개편 홍보 및 안내 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

전면개편 시행 및 모니터링 ▬ ▬ ▬ ▬



▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 879 479 30 110 122 138 - -

시 비 879 479 30 110 122 138 - -

 ※ 임기전 예산 : 스마트대중교통 종합대책 수립용역 용역비 (노선체계 개편방안 검토 포함)

▢ 확인(성과)지표
                                                                                                            단위 :  

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

1단계 노선개편 시행 완료

노선체계 개편 실시용역 착수 완료

2단계 노선 개편 시행 시행

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ ○ ○

 ◦노선개편 관련 의견수렴을 위한 주민설명회‧공청회 실시
 ◦언론/방송 보도, 인터넷, 홍보책자 발행 등 노선개편 시행 전‧후 홍보 시행

▢ 협조 사항 

 ◦ (운수업체) 노선 개편 실무 협의

) 시내버스혁신추진단장 오기환(2445) 노선혁신팀장 손소희(2447) 담당 유동주(5646)


