
55  석봉선 도로 잔여구간 개설

구    분 계속  / 임기내   주    체 시  

재    원 시비 정부도움

주관부서 동남구 건설과  협조부서 성남면

▢ 목    표

 ◦ 농업기반시설 확충으로 농촌지역 주민들의 교통편익과 농산물 생산 

및 유통향상으로 지역경제 활성화 도모

▢ 개    요

 ◦ 기    간 : 2019. 1. ~ 2024. 12.

 ◦ 사 업 비 : 930백만 원 시비 930

 ◦ 위    치 : 천안시 동남구 성남면 신덕리 622번지 일원

 ◦ 사 업 량 : 도로개설 L=375m, B=6.5m(2차로)

 ◦ 그동안 추진상황 및 추진계획 

    - 2019. 12. : 실시설계 완료

    - 2020. 01. ~ : 보상협의 중

    - 2025. 01. ~ 2025. 12. : 공사착공 및 준공

▢ 연차별 추진계획(로드맵)

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

보상진행 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

공사착공 및 준공 ▬ ▬ ▬ ▬



▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 930 230 - 700 - - - -

시 비 930 230 - 700 - - - -

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

토 지 보 상 완 료 - - ○ -

착 공 ○

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

- - - ○ -

 ◦  잔여도로구간 개설 준공 언론 보도자료 제공

) 동남구 건설과장 오석교(4350) 도로시설팀장 김현경(4370) 담당 송현중(4374)


